



| | |
|--|---|
| Dodávateľ Zapísané v OR OS Žilina oddiel Sa, vložka č. 63/L STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. E.Š.Martinčekovej 4505/2 031 37 Liptovský Mikuláš Účet: 2401342/0200 SK45 0200 0000 0000 0240 1342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš IČO 31560750 DIČ 2020459034 IČ DPH SK2020459034 | Číslo 3020150045 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Zod. č. 02/LM/2015 Dodací list č. |
| Príjemca Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 032 23 Liptovská Sielnica | Odberateľ IČO 00315419 IČ DPH Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 032 23 Liptovská Sielnica Účet: SK1956000000001620328001 |

| | |
|---|--|
| Dodacie podmienky Spôsob dopravy Stredisko: 4301 | Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 16.12.2015 Dátum splatnosti 23.12.2015 Dátum dodania 16.12.2015 |
|---|--|

| Dátum | ŠPZ | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH |
|-------|-----|-------------|------------------|-------|-----|--------------|------------|
|-------|-----|-------------|------------------|-------|-----|--------------|------------|

Fakturujeme Vám stavebné práce podľa ZoD č. 02/LM/2015 zo dňa 29.10.2015

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|--------|----|--------|--------|--------|
| SO 02 | Vstupné schody -NP | 1,000 | 511,72 | 20 | 102,34 | 511,72 | 614,06 |
| SO 03 | Vstupný portál | 1,000 | 187,16 | 20 | 37,43 | 187,16 | 224,59 |

SPOLU BEZ DPH: 698,88


SUMA NA ÚHRADU: € 838,66

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 25265,47

| Sadzba[%] | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 | 698,88 | 139,78 | 838,66 |
| Spolu | 698,88 | 139,78 | 838,66 |

| | |
|---|--------------|
| <p>OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA</p> <p>15 -12- 2015</p> | |
| Evid. číslo: | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vydať: |

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.








pečiatka, podpis

Vyhotovil: Ing. Eva Vyšná
Tel.: +42144/5434574, 5434511



Krycí list splátky v EUR za obdobie december

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

| | |
|---|--|
| Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica | |
| Objekt :VSTUPNY PORTAL | |
| JKSO : | Miesto: Zmluva č. Dňa: 16.12.2015 |
| Odberateľ: Obec Liptovská Sielnica | IČO: DIČ: IČ DPH : |
| Dodávateľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš,a.s. 03137 Liptovský Mikuláš , Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 | IČO: 31560750 DIČ: 2020459034 IČ DPH : SK2020459034 |
| Projektant: | IČO: DIČ: IČ DPH : |
| 1 M3 OP 225 EUR za M3 OP | 1 M 225 EUR za M |
| 1 M2 ZP 225 EUR za M2 ZP | |
| 1 M2 UP 225 EUR za M2 UP | |
| A ZRN Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN | B IN - individuálne náklady |
| 1 HSV: 187,16 | 6 Práce nadčas |
| 2 PSV: | 7 Murárske výpomoc |
| 3 MCE: | 8 Bez pevnej podlahy |
| 4 Iné: | 9 |
| 5 Súčet: 187,16 | 10 Súčet riadkov 6 až 9: |
| C NUS - náklady umiestnenia staby | D ON - ostatné náklady: |
| 11 Zariadenie staveniska | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 Prevádzkové vplyvy | 17 Inžinierska činnosť |
| 13 Sťažené podmienky | 18 Projektové práce |
| 14 | 19 |
| 15 Súčet riadkov 11 až 14: | 20 Súčet riadkov 16 až 19: |
| Rozpočet: Spracoval: Sochor | E Celkové náklady: |
| projektant, rozpočtár, cenár: | 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 187,16 |
| Dátum: | 22 DPH 20 % z: 187,16 37,43 |
| Pečiatka: | 23 |
| Podpis: | 24 Súčet riadkov 21 až 23: 224,59 |
| odberateľ, obstarávateľ: | F Odpočet - prípočet |
| Dátum: 16.12.2015 | dodávateľ, zhotoviteľ: |
| Pečiatka:  OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA 03223 | Dátum: 16.12.2015 |
| Podpis:  | Pečiatka:  |
| | Podpis:  |
| |  |

Staviteľ:
Dodávateľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Projektant:
Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica
Objekt :VSTUPNY PORTAL

JKSO :
Dátum: 16.12.2015
Spracoval: Sochor

Rekapitulácia vykonaných prác v EUR za obdobie december

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|--|---------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 186,31 | 186,31 | | 0,039 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0,85 | 0,85 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 187,16 | 187,16 | | 0,039 | |
| Za rozpočet celkom : | 187,16 | 187,16 | | 0,039 | |

Obec Liptovská Sielnica

Stavovateľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Projektant:

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica

Objekt :VSTUPNY PORTAL





Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie december

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie v období | Dodávky v období |
|--|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | |
| 1 | 612481119 | Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou | 10,673 | m2 | 2,50 | 26,68 | |
| 2 | 625119215 | Vonkajšia omietka stien JUB Silikónová hladená 1,5 mm | 10,673 | m2 | 14,00 | 149,42 | |
| 3 | 625119300 | Vonkajšia omietka stien JUB mozaiková-marmolit | 0,600 | m2 | 17,02 | 10,21 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | | | 186,31 | EUR | | 186,31 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | |
| 4 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 0,039 | t | 21,75 | 0,85 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | 0,85 | EUR | | 0,85 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 187,16 | EUR | | 187,16 | |
| Za rozpočet celkom : | | | 187,16 | EUR | | 187,16 | |

Krycí list splátky v EUR za obdobie december 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------|------------------------|--|---------------------------|--------|
| Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica | | | | | | | |
| Objekt : VSTUPNE SCHODY | | | | | | | |
| Časť : Naviac práce | | | | | | | |
| JKSO : | Miesto: | Zmluva č. | Dňa: 16.12.2015 | | | | |
| Odberateľ: Obec Liptovská Sielnica | IČO: | DIČ: | IČ DPH : | | | | |
| Dodávateľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 03137 Liptovský Mikuláš , Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 | IČO: 31560750 | DIČ: 2020459034 | IČ DPH : SK2020459034 | | | | |
| Projektant: | IČO: | DIČ: | IČ DPH : | | | | |
| 1 M3 OP | 614 EUR | za M3 OP | 1 M | 614 EUR za M | | | |
| 1 M2 ZP | 614 EUR | za M2 ZP | | | | | |
| 1 M2 UP | 614 EUR | za M2 UP | | | | | |
| A | ZRN | Konštrukcie | Špecif.materiál | Spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | |
| 1 | HSV: | 479,72 | | 479,72 | 6 | Práce nadčas | |
| 2 | PSV: | 32,00 | | 32,00 | 7 | Murárske výpomoc | |
| 3 | MCE: | | | | 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 4 | Iné: | | | | 9 | | |
| 5 | Súčet: | 511,72 | | 511,72 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |
| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | | D | ON - ostatné náklady: | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce | | |
| 14 | | | | 19 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | | |
| Rozpočet: | Spracoval: Sochor | | | E | Celkové náklady: | | |
| | projektant, rozpočtár, cenár: | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20: | | 511,72 |
| Dátum: | | | | 22 | DPH 20 % z: | 511,72 | 102,34 |
| Pečiatka: | | | | 23 | | | |
| Podpis: | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 614,06 |
| | | | | F | Odpočet - prípočet | | |
| odberateľ, obstarávateľ: | | | | dodávateľ, zhotoviteľ: | | | |
| Dátum: | 16.12.2015 | | | Dátum: | 16.12.2015 | | |
| Pečiatka: |  OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA 03223 | | | Pečiatka: |  | | |
| Podpis: |  | | | Podpis: |  | | |

Odberateľ: Obec Liptovská Sielnica
Dodávateľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Projektant:

JKSO :
Dátum: 16.12.2015
Spracoval: Sochor

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica
Objekt :VSTUPNE SCHODY
Časť : Naviac práce

Rekapitulácia vykonaných prác v EUR za obdobie december 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|--|---------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 149,28 | 149,28 | | | 1,890 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 256,25 | 256,25 | | 4,410 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 74,19 | 74,19 | | 0,000 | 0,013 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 479,72 | 479,72 | | 4,410 | 1,903 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 32,00 | 32,00 | | 0,047 | |
| 77 - PODLAHY | 32,00 | 32,00 | | 0,047 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 32,00 | 32,00 | | 0,047 | |
| Za rozpočet celkom : | 511,72 | 511,72 | | 4,458 | 1,903 |

berateľ: Obec Liptovská Sielnica

Dodávateľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Projektant:

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica

Objekt :VSTUPNE SCHODY

Časť : Naviac práce

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie december 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie v období | Dodávky v období |
|---|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | |
| 1 | 113107131 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 | 8,400 | m2 | 15,70 | 131,88 | |
| 2 | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 5,880 | m3 | 2,96 | 17,40 | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | 149,28 | EUR | | 149,28 | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 3 | 430321313 | Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20 | 1,800 | m3 | 111,15 | 200,07 | |
| 4 | 430362021 | Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI | 0,053 | t | 1 059,95 | 56,18 | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | 256,25 | EUR | | 256,25 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | |
| 5 | 919734210 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm | 6,500 | m | 11,22 | 72,93 | |
| 6 | 965081713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 0,650 | m2 | 1,94 | 1,26 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | 74,19 | EUR | | 74,19 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 479,72 | EUR | | 479,72 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | |
| 77 - PODLAHY | | | | | | | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | | | | | | | |
| 7 | 771411133. | Montáž soklov stupňov.do tmelu do 12cm | 7,900 | m | 4,05 | 32,00 | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | | | 32,00 | EUR | | 32,00 | |
| 77 - PODLAHY spolu : | | | 32,00 | EUR | | 32,00 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | 32,00 | EUR | | 32,00 | |
| Za rozpočet celkom : | | | 511,72 | EUR | | 511,72 | |